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附件

三门核电厂 1 号机组首次临界控制点核安全检查报告

检查单位名称：国家核安全局

受检单位名称：三门核电有限公司

检 查 日 期：2018 年 6 月 12 日至 15 日

一、检查依据

（一）《中华人民共和国核安全法》；

（二）《中华人民共和国放射性污染防治法》；

（三）《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其

实施细则；

（四）三门核电厂一期工程最终安全分析报告（FSAR）；

（五）三门核电厂 1 号机组首次装料批准书；

（六）三门核电厂一期工程质量保证大纲（调试阶段）；

（七）三门核电厂一期工程调试大纲。

二、检查范围

（一）首次临界前调试项目完成情况；

（二）主要调试异常处理、设计变更实施状况等；

（三）首次临界前的准备工作；

（四）装料后技术规格书的执行情况；

（五）周期性试验的执行情况；
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（六）其他核安全相关的专题，如首次装料前检查要求落实情况。

三、检查活动

2018 年 6 月 12 日至 15 日，我局组织检查组（名单见附 1）

对三门核电厂 1 号机组首次临界前核安全情况进行了检查。检查

组听取了三门核电有限公司（以下简称营运单位）关于 1 号机组

质保大纲实施情况、首次临界前工作进展、主要调试异常的处理

情况、首次临界准备工作，以及相关核安全管理要求落实情况的

汇报。

在听取汇报的基础上，检查组分别对首次装料后临界前的调试

试验项目完成情况、主要调试异常、设计变更、首次临界前的准备

工作、装料后技术规格书的执行、周期性试验的执行，以及首次装

料前检查要求落实情况等开展了检查，对相关记录文件进行了抽查，

与有关技术人员和管理人员进行了对话，并对核岛部分厂房进行了

现场查看。营运单位（名单见附 2）对检查给予了积极配合，检查达

到了预期目的。

四、检查结论和要求

通过检查，检查组认为三门核电厂 1 号机组质量保证体系运转

正常，与核安全有关的活动处于受控状态，首次装料后临界前调试

试验和周期性试验项目按计划开展，调试期间出现的异常按照程序

进行处理，首次装料后的运行工作能够遵守技术规格书的要求，首

次装料检查中提出的整改要求已得到落实，1 号机组首次临界前的准

备工作有序开展。
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本次检查提出了 5 项整改要求。检查组认为，营运单位在完成

相应的整改工作并经环境保护部华东核与辐射安全监督站确认后，1

号机组首次临界前的准备工作是可以接受的。

（一） 调试管理

营运单位按照三门核电厂一期工程调试大纲开展调试相关活

动;1 号机组首次装料后临界前需完成调试试验项目共 18 项。目前，

8 项调试试验报告已编制完成,7 项调试试验报告正在编制中,3 项调

试试验正在执行中;调试异常和设计变更按质量保证大纲和相应管

理程序进行了处理。

1.针对自动泄压系统（ADS）第 4 级管道振动的问题，营运单位

应在后续调试和功率运行阶段持续跟踪管道振动情况，并在机组小

修和首次大修阶段开展 ADS 第 4 级管道支吊架检查工作。

2.针对 1 号机组核岛支吊架螺母紧固力矩降低的问题，营运单

位应在首次临界前完成相应支吊架的排查、分析和处理工作，并及

时提交相关处理报告。

3.针对 1 号机组首次装料后临界前部分试验尚未完成的问题，

营运单位应严格按照调试大纲，在首次临界前完成相应调试试验并

发布试验报告。

（二） 运行管理

根据核安全法规及 FSAR 等执照申请文件的要求，营运单位已成

立 1 号机组首次临界相关运行组织；首次临界相关运行程序已全部

生效；首次装料后临界前需完成的 14 项监督试验均已完成；首次临
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界相关人员培训、授权工作已完成。

4.针对 1 号机组主控室配备的技术规格书中未包含相应修订内

容的问题，营运单位应在首次临界前进一步完善技术规格书，并加

强文件管理和人员培训。

5.针对《TS 和 STAC 记录管理程序》中个别术语定义与技术规格

书不一致、过程记录信息不全，以及《模式转换检查单》与《监督

试验大纲》编码不一致等问题，营运单位应加强质保监督监查和过

程控制，进一步完善程序和记录管理工作。

对检查组提出的以上核安全管理要求，营运单位应认真落实，

并将改进措施和落实情况在 1 号机组首次临界前提交国家核安全局

和环境保护部华东核与辐射安全监督站。
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附 1

检 查 组 人 员 名 单

序号 姓 名 单 位 职务/职称

1 郝晓峰 生态环境部（国家核安全局） 副司长

2 张 琳 生态环境部（国家核安全局） 副处长

3 裴 炜 生态环境部（国家核安全局） 项目官员

4 霍 雷 生态环境部（国家核安全局） 项目官员助理

5 刘 建 环境保护部华东核与辐射安全监督站 副主任

6 李学法 环境保护部华东核与辐射安全监督站 副处长

7 甄飞强 环境保护部华东核与辐射安全监督站 副处长

8 周 鑫 环境保护部华东核与辐射安全监督站 副调研员

9 宋斌艳 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

10 章碧野 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

11 陈 威 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

12 周遥岑 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

13 袁 超 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

14 崔贺锋 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

15 王亮亮 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

16 孙 凯 环境保护部华东核与辐射安全监督站 监督员

17 郑骈垚 环境保护部华北核与辐射安全监督站 监督员

18 董 辰 环境保护部华南核与辐射安全监督站 监督员

19 刘 宇 环境保护部核与辐射安全中心 高级工程师

20 李海龙 环境保护部核与辐射安全中心 高级工程师

21 高 强 环境保护部核与辐射安全中心 高级工程师
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

22 张 新 环境保护部核与辐射安全中心 高级工程师

23 张 舟 环境保护部核与辐射安全中心 工程师

24 陈子溪 环境保护部核与辐射安全中心 工程师

25 乔 宁 环境保护部核与辐射安全中心 工程师

26 田 丰 环境保护部核与辐射安全中心 工程师

27 王一鸣 环境保护部核与辐射安全中心 工程师

28 汤闵栋 苏州核安全中心 高级工程师

29 邢传全 特邀专家 运行经理助理
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附 2

受 检 单 位 人 员 名 单

序号 姓 名 单 位 职务/职称

1 刘 敬 三门核电有限公司 董事长、党委书记

2 缪亚民 三门核电有限公司 总经理、党委副书记

3 范福平 三门核电有限公司 副总经理兼总工程师

4 吴元明 三门核电有限公司 副总经理

5 赵立东 三门核电有限公司 副总工程师

6 陈伦寿 三门核电有限公司 技术支持处处长

7 陈 森 三门核电有限公司 培训处处长

8 甄晓辉 三门核电有限公司 核安全处处长

9 施维泽 三门核电有限公司 保健物理处处长

10 吴旭东 三门核电有限公司 化学处处长

11 吕 盛 三门核电有限公司
运行处副处长

（主持工作）

12 车济尧 三门核电有限公司
生产计划处副处长

（主持工作）

13 崔晓雷 三门核电有限公司 维修处副处长

14 王 旭 三门核电有限公司 安全质量处副处长

15 俞亦军 三门核电有限公司
设备管理处高级主任

工程师

16 高平校 三门核电有限公司 调试处高级主任工程师

17 叶道权 三门核电有限公司 运行处 1 号机组值长

18 王二小 三门核电有限公司 调试处科长

19 王文武 三门核电有限公司 培训处科长
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序号 姓 名 单 位 职务/职称

20 杨 洋 三门核电有限公司 生产计划处科长

21 彭瑞华 三门核电有限公司
安全质量处高级主管

工程师

22 屠 攀 三门核电有限公司
核安全处高级主管工

程师

23 孔伟杰 三门核电有限公司
工艺系统处高级主管

工程师

24 刘 杨 三门核电有限公司 培训处副科长

25 郭文嘉 三门核电有限公司 保健物理处副科长

26 陈 军 三门核电有限公司 设计管理处副科长

27 梁红培 三门核电有限公司 技术支持处副科长

28 郝腾飞 三门核电有限公司 技术支持处副科长

29 刘金凤 三门核电有限公司 调试处主管工程师

30 刘夏城 三门核电有限公司 设备管理处主管工程师

31 涂智雄 三门核电有限公司 设备管理处主管工程师

32 刘 强 三门核电有限公司 维修处主管工程师

33 房二磊 三门核电有限公司 维修处主管工程师

34 姜 磊 三门核电有限公司 化学处主管工程师

35 何李源 三门核电有限公司 保健物理处主管工程师

36 白 玉 三门核电有限公司 运行处工程师

37 李 健 三门核电有限公司 安全质量处工程师

39 吴进勇 三门核电有限公司 核安全处工程师

40 王 伟 三门核电有限公司 核安全处工程师

41 詹世贤 三门核电有限公司 核安全处工程师


