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附件

田湾核电厂 3 号机组首次装料批准书

国核安证字第1710号

项 目：田湾核电厂3号机组（CN-45）

持证单位：江苏核电有限公司

法人代表：马明泽

颁发日期：2017年8月18日

根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实

施细则和我国有关核电厂的安全法规，国家核安全局审评了江苏核

电有限公司提交的《田湾核电站3号机组首次装料申请书》及其附件，

并对田湾核电厂3号机组建造过程、装料前试验过程进行了核安全监

督。核安全审评和监督的结果表明，田湾核电厂3号机组已具备首次

装料的基本条件，国家核安全局决定批准田湾核电厂3号机组进行首

次装料活动。在田湾核电厂3号机组装料和装料后的调试及试运行

中，江苏核电有限公司应遵守以下条件：

一、作为对田湾核电厂3号机组承担全面核安全责任的营运单

位，应遵守国家有关法律、法规和技术标准，接受国家核安全局的

核安全监督，保证田湾核电厂3号机组的调试和运行安全。

二、应遵守和履行在所有执照申请文件及其审评过程中的有效
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承诺。如需改变这些承诺，须事先提出申请并进行必要的论证，经

国家核安全局批准后方可实施。

三、应保证对运行负有直接责任的人员熟知并遵守《技术规格

书》中所规定的运行限值和条件。任何对《技术规格书》内容的修

改应经过国家核安全局批准。

四、在田湾核电厂3号机组运行过程中，应严格履行经审评认可

的质量保证大纲，并严格执行质量保证程序，监督参与上述活动单位

的质保活动，定期验证质量保证大纲实施的有效性。当组织机构有较

大变化时，应及时修改质量保证大纲，并报国家核安全局认可。

五、应认真执行《核电厂营运单位报告制度》，及时、如实地

向国家核安全局报告机组的运行情况，并提供有关资料。

六、如果厂址条件（如人口分布，附近的工业、运输和军事设

施等）发生较大变化，应向国家核安全局报告，并论证其对田湾核

电厂安全的影响。

七、自田湾核电厂3号机组装料之日起，应每十年进行一次定期

安全审查，并提前将编制的定期安全审查大纲、审查结果和安全改

进计划报国家核安全局认可。

八、在田湾核电厂3号机组每次换料大修后，或发生超过《技术

规格书》规定的安全限值情况下的反应堆停堆后，应向国家核安全

局提交申请，经批准后，方可开始反应堆临界活动。

九、应定期对《最终安全分析报告》《应急计划》等文件进行

修改，以反映田湾核电厂3号机组技术和运行管理的最新状态，并报
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国家核安全局认可。

十、安全重要修改（包括安全重要构筑物、系统和部件的修改

以及运行限值和条件的修改等）以及原先由国家核安全局批准的文

件的修改，应事先向国家核安全局提出申请，经批准后，方可实施。

十一、应严格按照辐射防护大纲开展工作，以保证在所有的运

行状态下由于田湾核电厂3号机组的电离辐射或有计划的放射性物

质释放所引起的辐射照射保持在规定限值以下，并保持在可合理达

到的尽量低的水平。

十二、应严格执行放射性废物管理大纲以及监测和控制放射性

流出物排放的规程。

十三、应认真实施田湾核电厂附近地区环境监测大纲，评价流

出物对环境的辐射影响，定期向国家核安全局和江苏省环境保护厅

报告环境监测数据和流出物排放数据。

十四、应切实履行《国务院关于核事故损害赔偿责任问题的批

复》（国函〔2007〕64 号）的要求，做出适当的财务保证安排，以

确保发生核事故损害时能够及时、有效地履行核事故损害赔偿责任。

十五、跟踪国内外关于福岛核事故后核电厂安全改进行动，持

续推进福岛核事故后核电厂的安全改进。

十六、国家核安全局对田湾核电厂3号机组首次装料后调试运行

阶段的控制点确定为：①首次临界，②50%额定功率，③90%额定功

率。其中，首次临界和90%额定功率控制点由国家核安全局释放，50%

额定功率控制点由环境保护部华北核与辐射安全监督站释放，在每



— 6 —

个控制点释放前，江苏核电有限公司应向国家核安全局或环境保护

部华北核与辐射安全监督站提交控制点释放申请和相关文件，经批准

后，方可进行下一阶段的调试和试运行。

十七、在田湾核电厂3号机组首次装料后，应按时完成以下工作：

（一）积极推进放射性废物处理中心（T4UKT）的建设工作，确

保在3号机组首次换料大修前投入使用。

（二）在2019年3月30日前，完成地坑滤网后续的上游分析、化

学效应分析和下游分析等工作，并提交相关报告。


