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附件 2 

 

田湾核电站 8 号机组建造许可证 

国核安证字第 2116 号 

2021 年 5 月 19 日 

 

项    目：田湾核电站 8号机组 

项目地址：江苏省连云港市连云区宿城街道 

持证单位：中核苏能核电有限公司 江苏核电有限公司 

法定代表人：刘兆华 

发证机关：国家核安全局 

颁发日期：2021 年 5 月 19 日 

有效期限至：2031 年 5 月 18 日 

根据《中华人民共和国核安全法》《中华人民共和国民用核设施

安全监督管理条例》的有关要求，国家核安全局审查了中核苏能核

电有限公司和江苏核电有限公司提交的田湾核电站 7、8号机组建造

许可证申请书及其附件，并开展了相关监督检查工作。在田湾核电

站 8 号机组建造过程中，中核苏能核电有限公司和江苏核电有限公

司应遵守以下条件： 

一、作为对田湾核电站 8 号机组承担全面核安全责任的营运单

位，应遵守国家有关法律、法规和技术标准，接受国家核安全局的

核安全监督管理，保证 8 号机组的建造质量，确保核电厂整体性能

满足核安全标准的要求。 
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二、营运单位应根据签订的《中核苏能核电有限公司业务委托

管理协议》，认真履职尽责。其中，中核苏能核电有限公司负责项目

的资源保障，负责对江苏核电有限公司承担的受委托范围内的工作

实施监督检查；江苏核电有限公司负责受委托管理范围内的 8 号机

组的项目建设管理，包括设计管理、许可证和执照管理、采购管理、

建安施工管理、生产准备与调试、燃料管理、质量保证等。 

三、建造许可证有效期届满，如需要延期建造，应报国家核安

全局审查批准。 

四、履行在《建造许可证申请书》《初步安全分析报告》以及审

评过程中的承诺。如对这些文件进行修改，应向国家核安全局提出

申请，经批准后方可实施。 

五、履行质量保证大纲，并认真执行质量保证程序，监督参与

项目建设单位的质保活动，定期监查和审查质量保证大纲实施的有

效性。当组织机构等内容有较大变化时，应及时修改质量保证大纲，

并报国家核安全局批准。 

六、认真执行《核动力厂营运单位核安全报告规定》，及时、如

实向国家核安全局报告 8号机组的建造情况，并提供有关资料。 

七、如果厂址条件（如人口分布，附近的工业、运输和军事设

施等）发生较大变化，应向国家核安全局报告，并论证其对核电厂

安全的影响。 

八、严格按照程序要求对核电厂设计进行管理，督促设计院加

强设计控制和校核，确保设计和现场变更满足核安全要求。 
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九、国家核安全局在 8 号机组建造活动中设置主管道焊接和冷

态功能试验的控制点。主管道焊接和冷态功能试验的控制点分别由

华北核与辐射安全监督站和国家核安全局负责监督和释放。控制点

未经释放，营运单位不得开展相关工作。 

十、国家核安全局设置如下许可证条件： 

（一）在调试大纲提交国家核安全局审查前 3 个月，提供列宁

格勒二期或者其他电站 VVER-1200 机组首堆试验总体情况和结论，

以及安全系统试验项目对比清单。 

（二）在 2022 年 6 月前完成安全壳地坑滤网设计评价有关上游

分析、2023 年 2 月前确定滤网形式并完成性能评价、2023 年 5 月前

完成压降论证、2023 年 7 月前完成化学效应试验、2023 年 9 月前完

成下游效应分析和试验。 

（三）在 2022 年 5 月前根据假设的事故工况下可居留区域内渗

漏风量进一步完善主控室可居留性评价，在最终安全分析报告审查

阶段开展主控室可居留性内渗漏风量测试试验。 

 

 

 


